
Tomáš Halfar
Psací stroj
Grafické znázornění zahájení prací a směr plánovaného postupu prací v jednotlivých částech.
Uvedené termíny jsou s ohledem na nepředvídatelnost polohy podzemních sítí a klimatickým vlivům pouze orientační a proto prosím omluvte případné změny termínu prací.

Tomáš Halfar
Textové pole
ulice Horní:
Pokračování již probíhajících prací ve vyznačeném směru.

Tomáš Halfar
Lomená čára

Tomáš Halfar
Textové pole
ulice Školní:
Zahájení prací na kanalizaci 
od 21.11.2023 do 21.12.2023
Práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace.
Směr postupu prací je vyznačen šipkou.

Tomáš Halfar
Lomená čára

Tomáš Halfar
Lomená čára

Tomáš Halfar
Lomená čára

Tomáš Halfar
Lomená čára

Tomáš Halfar
Lomená čára

Tomáš Halfar
Textové pole
stoka KA-2:
Zahájení prací na kanalizaci od 5.12.2023 do 18.12.2023
Práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace.
Směr postupu prací je vyznačen šipkou.

Tomáš Halfar
Textové pole
ulice Padesát Lánů 2.etapa:
Zahájení prací na kanalizaci 
od 4.12.2023
Práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace.
Směr postupu prací je vyznačen šipkou.

Tomáš Halfar
Textové pole
ulice Padesát Lánů 1.etapa:
Zahájení prací na kanalizaci 
od 21.11. do 1.12.2023
Práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace.
Směr postupu prací je vyznačen šipkou.

Tomáš Halfar
Textové pole
stoka KA-3:
Zahájení prací na kanalizaci od 21.11.2023 do 4.12.2023
Práce budou probíhat za úplné uzavírky komunikace.
Směr postupu prací je vyznačen šipkou.

Tomáš Halfar
Čára

Tomáš Halfar
Čára

Tomáš Halfar
Textové pole
Stoka PA:
Pokračování již probíhajících prací ve vyznačeném směru.

Tomáš Halfar
Textové pole
ulice Hranická:
vložkování stávající kanalizace 
od 20.11.2023 do 8.12.2023

Tomáš Halfar
Lomená čára


